VIII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	2019												2020												2021												2022										
Miesiąc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1 zadanie: Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Rekrutacja uczestników szkoleń	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Prowadzenie szkoleń	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2 zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Rekrutacja osób korzystających z usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Realizacja usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3 zadanie: Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Zakup nowego sprzętu do wypozyczalni	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Prowadzenie wypożyczalni	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4 zadanie: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Rekrutacja osób korzystających z usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Zakup wyposażenia	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 3 - Realizacja usługi	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5 zadanie: Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Remont i wyposażenie budynku na potrzeby Klubu	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Rekrutacja uczestników do Klubu Seniora	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 3 - Prowadzenie działalności przez Klub Seniora	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 4 - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Klubu Seniora	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6 zadanie: Sąsiedzkie usługi opiekuńcze	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Rekrutacja osób korzystających z usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Realizacja usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 3 - Rekrutacja osób realizujących usługę	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 4 - Szkolenie osób realizujących usługę	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7 zadanie: Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Udzielanie porad obywatelskich	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8 zadanie: Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - Rekrutacja osób korzystających z usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Realizacja usługi	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9 zadanie: Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 1 - rekrutacja osób korzystających z usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Etap 2 - Realizacja usług	---	---	---																																		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---